

MODEL WYNAGRODZEŃ - ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

ETAP 1 ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI

- 1.1 Przegląd dokumentów strategicznych (organizacji i HR) oraz wyników badań pracowniczych (w tym zaangażowania), poruszających kwestie płacowe
- 1.2 Analiza danych firmy - analiza aktualnego modelu wynagrodzeń w ujęciu Total Rewards (wynagrodzenia, benefity, aspekty pozapłacowe)
- 1.3 Analiza raportów płacowych i standardów rynkowych branży (przedstawienie podsumowania i wniosków z pozyskanych danych - raporty rynkowe oraz dane z własnych raportów i baz danych)
- 1.4 Warsztat z HR i sponsorem projektu (np. zarząd) - określenie ram strategii płacowej, celów HR w kontekście motywowania i utrzymania pracowników (warsztat stacjonarny lub zdalny)
- 1.5. Wywiad finansowy (analizę modelu finansowego sieci - budżet sprzedaży vs cele sprzedaży)
- 1.6 wywiad z szefem sprzedaży
- 1.7 wywiady z wybranymi menedżerami, team leaderami oraz handlowcami
- 1.8 podsumowanie i wnioski z wywiadów (raport pisemny obejmujący wnioski i rekomendacje omówiony na spotkaniu zdalnym lub stacjonarnym)

SZACOWANY CZAS - ok. 1 m-c od rozpoczęcia projektu

MODEL WYNAGRODZEŃ - ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

ETAP 2 PROJEKT SYSTEMU WYNAGRODZEŃ ZMIENNYCH (TOTAL CASH) W UJĘCIU TOTAL REWARDS

1.1 Szkic ram systemu premiowego uwzględniającego cele biznesowe i sprzedażowe firmy (określenie ogólnych zasad wynagradzania na poziomie

Total Cash, wyznaczenie liczby grup premiowych, agresywności systemu premiowego i oszacowanie budżetu systemu)

1.2 Zbudowanie strategii płacowej spełniającej cele HR i organizacji + przygotowanie strategii wynagradzania w szerokim ujęciu TOTAL

REWARDS z uwzględnieniem składników płacowych i pozapłacowych (na bazie wniosków z Etapu 1)

1.3 Oszacowanie budżetu zmienionego systemu premiowego

SZACOWANY CZAS - ok. 1/2 m-ca do 1 m-ca od zakończenia etapu 1

MODEL WYNAGRODZEŃ - ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

ETAP 3 REGULAMIN PREMIOWY I PROCEDURA OPERACYJNA

- 3.1 Przygotowanie draftu regulaminu premiowania
- 3.2. Weryfikacja formalno-prawna regulaminu (praca prawnika)
- 3.3 Finalny draft regulaminu premiowego
- 3.4 Draft procedury operacyjnej do regulaminu premiowego
- 3.5 Procedura operacyjna - wersja finalna
- 3.6 Przedstawienie i omówienie dokumentów ze sponsorem projektu

SZACOWANY CZAS - ok. 1/2 m-ca do 1 m-ca od zakończenia etapu 2